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RESUMEN 
Los proyectos de ingeniería tienen un plan de actividades a realizar en un tiempo inicial 
estimado, el cual se contrasta posteriormente con el tiempo real que efectivamente demora la 
ejecución del proyecto. Este plan inicial es de suma importancia tanto para el constructor 
como para la entidad contratante de la obra, ya que representa una relación directa de los 
costos de cada etapa y el tiempo que demandan. La representación gráfica de esta relación se 
adopta como un recurso de planificación, y su forma es similar a la curva S, sobre este gráfico 
se aprecia que al inicio del proyecto los costos acumulados son crecientes, y al final del se 
observa que decrecen. Por tales razones, en este trabajo se presenta un modelo de ecuación 
logística con la que se predice la planificación de un proyecto de construcción de 
alcantarillado partiendo de un presupuesto dado para su ejecución y el tiempo inicial 
estimado. El modelo se construye a partir de una muestra representativa de proyectos de 
alcantarillado ejecutados en la provincia de Pichincha, y se valida empleando otros no 
tomados en cuenta en dicha muestra. El modelo que se propone en este trabajo, tiene como 
valor agregado su utilidad en la toma de decisiones por parte de los entes públicos, porque 
proporciona una estimación más precisa sobre el cronograma valorado del proyecto. 
Palabras clave: curva S; ecuación logística; planeación de proyectos de construcción; 
control de obras 
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ABSTRACT 
The engineering projects have a plan of activities to be carried out in an estimated initial time, 
which is contrasted with the real time that the execution of the project took. This initial plan is 
of utmost importance for both the builder and the contracting entity of the work, since this 
represents a direct relationship of the costs of each stage and the time they demand. The 
graphic representation of this relationship is adopted as a planning resource, and its form is 
similar to the S curve. On this graph, it can be seen that at the beginning of the project the 
accumulated costs are increasing, and at the end of the project it is observed that they 
decrease. For these reasons, this paper presents a logistic equation model that predicts the 
planning of a sewer construction project based on a given budget for its execution and the 
estimated initial time. The model is constructed from a representative sample of sewerage 
projects executed in the province of Pichincha, and is validated using other that not taken into 
account in said sample. The model proposed in this paper has as an added value its usefulness 
in decision-making by public entities because it provides a more accurate estimate of the 
project's valued timeline. 
Keywords: S curve, logistic equation, construction projects planning, control of works 
1. INTRODUCCIÓN 
Los planificadores de proyectos de construcción agregan valor a la organización contratante al 
garantizar que la estimación y la licitación se basen en una comprensión sólida de los 
métodos, el tiempo y el espacio necesarios para llevar a cabo las tareas de cada contrato de 
construcción y los riesgos correspondientes [1]. Gráficamente la planificación de un proyecto 
de construcción tiene la forma de una curva S, ya que al principio de la ejecución el 
incremento de costos es bajo, posteriormente y cuando las obras se encuentran en franca 
ejecución el incremento es significativo, para decrecer a medida que se acerca el final del 
proyecto.  
Mattos [2] destacó la importancia que tiene la elaboración de una curva S patrón o teórica a 
modo de estimación inicial del avance, a partir de un modelo matemático. Todo ingeniero al 
querer plantear tal modelo que represente un fenómeno físico, o que aproxime datos obtenidos 
bien sea experimentalmente o a base de planteamientos teóricos, debe tomar en cuenta cuáles 
son las variables que están involucradas y la relación existente entre ellas para representarlas 
en el modelo propuesto. Con este antecedente, en el presente artículo se plantea un modelo 
matemático para la programación de inversiones de proyectos de alcantarillado, a partir de 
datos reales de ejecución de proyectos en la provincia de Pichincha, Ecuador, basado en una 
solución de la ecuación logística, cuyos parámetros se obtienen optimizando el error de los 
mínimos cuadrados entre los puntos de la data y una curva ideal.  
Cabe destacar que las soluciones de la ecuación logística poseen una forma similar a la curva 
S y para un mejor ajuste del modelo a los datos reales, a éste se le debe hacer modificaciones 
 
 Juan Carlos Osorio López; Juan Enrique Merizalde Aguirre; Fernando Francisco Castro Carrera; Edwin Patricio Castro Merino 
Revista Gaceta Técnica. Artículo de Investigación. 20(2), 33-50, julio-diciembre, 2019 
ISSN 1856-9560 (Impreso) ISSN: 2477-9539 (Internet) Depósito Legal pp 1999907LA22 ppi201602LA4730 
 
 
35 
A
rt
íc
u
lo
 d
e 
In
v
es
ti
g
ac
ió
n
 
menores para adaptarse a las condiciones observadas en la ejecución de proyectos. 
Finalmente, se validó con proyectos que no son parte de los introducidos inicialmente y se 
calcularon los coeficientes de correlación entre el modelo y la curva de inversiones de dichos 
proyectos. Para el efecto, se recopilaron datos reales de ejecución de 27 proyectos de 
alcantarillado en la provincia de Pichincha con cuyos montos de las planillas ejecutadas se 
generaron pares ordenados, en el que la abscisa representa el tiempo acumulado por mes de 
ejecución y, la ordenada, el valor ejecutado planillado acumulado hasta dicho mes. Estos 
datos permitieron desarrollar el modelo matemático para predicción de inversiones en 
proyectos de alcantarillado. 
2. DESARROLLO 
En vista de la importancia que tiene una eficiente planificación de los proyectos en obras 
civiles, se han realizado varios estudios y propuestas con el objetivo de racionalizar esta 
etapa. Entre ellas destacan Barraza, Back y Mata quienes presentan en [3] y [4] un nuevo 
concepto de control de proyectos llamado curvas SS, el cual se basa en analizar a la curva S 
cómo proceso estocástico, dejando a un lado el concepto determinista que se trabaja 
usualmente con dicha curva S. Para tal fin, consideran como variables los costos y la duración 
del proyecto, siendo éstos representados por distribuciones de probabilidades. 
Adicionalmente, presentan simulaciones interactivas de un modelo no determinístico basado 
en la definición de variabilidad en la duración y costo de las actividades planteadas. 
Finalmente, los autores consideran en sus conclusiones que éste nuevo concepto tiene la 
ventaja de utilizar el progreso del proyecto como un método adicional, aunque reconocen que 
seguirá siendo más utilizada la curva S determinista.  
El autor Cioffi [5] hizo una aproximación de la curva utilizando la solución de una ecuación 
diferencial frecuentemente usada en la ecología, para esto parametrizaron tanto el tiempo 
como los costos e hicieron una adaptación de la solución que mejor se ajusta a los datos 
previamente recopilados, reportando resultados muy cercanos a los reales. Chao y Chien [6] 
plantearon una aproximación de la curva S mediante una polinomial de tercer grado y una red 
neuronal, cuyos parámetros fueron ajustados a un conjunto de 101 proyectos conocidos; 
tomaron en cuenta cuatros factores que son el monto del contrato, la duración, el tipo de 
trabajo y la ubicación. Entre las conclusiones que destacan, están las bondades de trabajar con 
una función polinomial cúbica la cual presenta un uso más conveniente en el cálculo 
progresivo y un buen ajuste.  
Después, estos mismos autores implementaron un método de comparación de los progresos, 
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basado en la coincidencia de la ejecución real del proyecto versus la predicción de la curva S 
de datos, a su vez combinando una estimación preliminar del modelo de red neuronal y la 
estimación posterior. Entre sus conclusiones se reportaron mejoras en las aproximaciones, 
pero resaltan que esa metodología no reemplaza la planificación tradicional proporcionada por 
la curva S [7].  
En el 2011 Cheng, Yu, & Wang se basaron en un modelo de predicción de Grey y el método 
de bisección para optimizar y construir uno de previsión de costos a corto plazo, el cual es 
empleado en cada período de la fase de construcción [8]. Posteriormente Lin, Tseng, Ho y 
Young [9] también modificaron el sistema de Grey que, junto a un análisis de regresión 
cúbica, predicen el comportamiento de series de tiempo no lineales mediante la construcción 
de una ecuación cuasi diferencial para ajustar la curva de pronóstico, los autores obtuvieron 
una mejora del 10% con respecto a los errores obtenidos con los métodos clásicos. Otros 
investigadores desarrollaron su propuesta basados en un sistema de Grey, concluyendo que 
sus resultados muestran un alto grado de eficiencia [10].  
Por su parte en [11] aplicaron un esquema de regresión simple llamado modelo de tiempo y 
costo de Bromilow para predecir la duración de la construcción de carreteras, basado en 
estimaciones de costos iniciales, sin embargo, concluyen una alta inexactitud en los 
resultados. En el trabajo presentado en [12] se hizo un análisis de las principales causas de los 
retrasos en obras en países con alto riesgo geopolítico, basado en datos cuantitativos y 
cualitativos, obtenidos de entrevistas a 18 expertos de 16 países con altos riesgos políticos y 
que están a cargo de 36 proyectos. 
3. METODOLOGÍA 
Para el inicio de un proyecto de construcción se plantea una curva de planificación de 
actividades o etapas a desarrollarse durante el tiempo de ejecución de la obra, cuya gráfica es 
conocida como el valor planificado (PV) y a medida que se van cumpliendo tales etapas y 
alcanzando los tiempos, se va obteniendo la curva real del desarrollo de la obra a la que se 
denomina curva del valor ganado (EV), es de esperarse que esta última sea lo más parecida a 
la primera. Ambas curvas se asemejan a la forma de la letra S de allí que muchas veces son 
conocidas con ese nombre.  
Se tomaron en cuenta para realizar este modelo la información contenidas en 113 planillas de 
entregas parciales de 27 proyectos de construcción de alcantarillado en la provincia de 
Pichincha, como estos diferían tanto en los montos en dólares asignados como también en el 
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tiempo que se tenía planificado su ejecución, se procedió a normalizar las variables tiempo y 
costo. Así, con la información obtenida en cada planilla de los lapsos cumplidos y los montos 
ejecutados se reflejan las curvas del valor ganado de cada proyecto llevando a la unidad tanto 
los tiempos de entrega de planillas y los montos acumulados. Por ejemplo, para el proyecto 
No 16 para el barrio San José de Cocotog parroquia Zámbiza, el costo total de la obra es de 
$210892,87 y se planificó ejecutar en 7 meses con supervisión mensual reportada en la Tabla 
1 y visualizada la respectiva curva en la Figura 1. 
Tabla 1. Normalización de los datos del proyecto No 16 
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Figura 1. Curva del valor ganado del proyecto 16 con datos normalizados  
Cabe destacar que el número de planillas varían de un proyecto a otro, correspondiendo 
generalmente una a la obra mensualmente ejecutada. El conjunto de pares ordenados t,x(t) 
dados por todos los datos de las planillas de los proyectos involucrados, se encuentran en el 
rectángulo [0,1]x[0,1]. Ahora bien, como era de esperarse, a las primeras planillas de cada 
proyecto le corresponde el par ordenado (0,0) ya que en el tiempo 0 no hay monto ejecutado y 
sus últimas planillas son representadas por el par (1,1) indicativo que para el lapso establecido 
Valor ganado Variables normalizadas 
Tiempo 
(días) 
Montos 
Planillados 
t x(t) 
 0 0 0,00 0 
30 10921,33 0,14 0,0517862 
60 47355,76 0,29 0,2245489 
90 96865,31 0,43 0,4593105 
120 134863,86 0,57 0,6394899 
150 167834,08 0,71 0,7958262 
180 187429,49 0,86 0,8887427 
210 210892,87 1,00 1,0000000 
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debe haberse ejecutado el total del monto asignado. Se tiene un total de 113 pares ordenados 
que visto como una nube de puntos se aprecia que su distribución en el plano cartesiano, 
tiende a ser creciente y acotado por lo que se descarta un ajuste exponencial o lineal (ver 
Figura 2).   
  
Figura 2. Matriz de puntos 
Como se conoce la forma de las curvas EV y PV, se plantea hacer un ajuste logístico por 
mínimos cuadrados discreto, para tal fin se considera la familia de curvas dada por la 
expresión: 
 
(1) 
La cual corresponde a la solución de la ecuación diferencial logística, 
 
(2) 
Se observa por L´Hopital que  , ahora dado la forma de las curvas PV se espera 
que a medida que t tiende a 1,  x (t)  tienda al costo total, por lo que se toma K igual a 1. Para 
hacer el ajuste de la nube de puntos por una curva logística, primero se hace una 
transformación de la curva logística en una recta mediante un cambio de variable apropiado y 
se minimizan los errores cuadráticos entre la recta y los puntos en cuestión.  Ahora de la 
expresión (1) se tiene que: 
 
(3) 
 
(4) 
Así, al tomar el logaritmo natural, se logra linealizar la ecuación anterior, 
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(5) 
Esto sugiere tomar el cambio de variable y(t)=  y denotando  a=ln(A) y b=r con lo 
que se define una nueva variable como: 
 
(6) 
Con los datos normalizados obtenidos de los proyectos, salvo para (0,0) y (1,1) ya que y(t) no 
está definida para x=0 y x=1, se calcula el nuevo conjunto de pares ordenados (t, y(t)) y 
visualizado el gráfico en la Figura 3: 
 
Figura 3. Matriz de puntos de la nueva variable aleatoria y(t) 
Si se denota por D a la distancia mínima de la recta a los pares ordenados, se tiene que: 
D=      (7) 
Se observa que el primer término de la sumatoria es igual a cero y que D es una función de 
variables a y b, por lo que se puede derivar parcialmente respecto a sus variables e igualar a 0 
para encontrar los puntos críticos de la misma. 
 
    (8) 
 
 
    (9) 
Al trabajar las ecuaciones (8) y (9) se tiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 
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   (10) 
 
   (11) 
 
Denotando: 
 
      (12) 
 
      (13) 
 
      (14) 
 
      (15) 
Se puede escribir matricialmente el sistema de ecuaciones como: 
 
      (16) 
Por la regla de Cramer se tiene la siguiente solución única del sistema: 
 
      (17) 
 
      (18) 
Obteniendo los valores de a y b se reemplaza en la ecuación (6) y finalmente se realizan las 
respectivas operaciones para obtener la ecuación logística (3). En la Tabla 2 se muestra la 
columna de los tiempos y de las variables aleatoria x(t) y y(t). 
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Tabla 2. Valores de las variables aleatorias x(t) y y(t) 
 Variables Aleatorias 
t x(t) y(t) 
0 0 -- 
0,07 0,03 -3,47609869 
0,25 0,14 -1,81528997 
0,33 0,55 0,2006707 
0,33 0,55 0,2006707 
0,33 0,36 -0,57536414 
0,33 0,45 -0,2006707 
0,33 0,3 -0,84729786 
0,33 0,17 -1,58562726 
0,33 0,24 -1,15267951 
0,33 0,42 -0,32277339 
0,33 0,43 -0,28185115 
0,33 0,6 0,40546511 
0,36 0,36 -0,57536414 
0,5 0,43 -0,28185115 
0,5 0,78 1,26566637 
0,64 0,83 1,58562726 
0,67 0,75 1,09861229 
0,67 0,75 1,09861229 
0,67 0,76 1,15267951 
0,67 0,94 2,75153531 
0,67 0,56 0,24116206 
0,67 0,45 -0,2006707 
0,67 0,6 0,40546511 
0,67 0,71 0,89538405 
0,67 0,77 1,20831121 
0,67 0,93 2,58668934 
0,75 0,87 1,90095876 
1,00 1,00 -- 
Para estos valores se tiene que los coeficientes del sistema de ecuaciones indicado en (16) son 
(ver Tabla 3): 
Tabla 3. Coeficientes del sistema de ecuaciones  
Variable Equivalencia Coeficiente 
S suma ti 56,09090900 
A suma yi 43,07000000 
C suma ti2 34,30213717 
B suma ti*yi 62,49385019 
n total términos 113,00000000 
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Utilizando las ecuaciones (17) y (18) se obtienen que y(t)= a + b.t donde el valor de a = ln(A) 
está dado por -2,778286089 y el valor de b = r es 6,36492244, de donde la ecuación logística 
inicial a considerar es: 
 
       (19) 
 
       (20) 
La función anterior fue calculada de manera óptima con respecto a los datos tomados en 
cuenta, pero debe cumplir otras condiciones iniciales ya que primero no pasa por los puntos 
(0,0) que representan el inicio de la obra, por lo que se realiza una traslación en el eje de las 
ordenadas restándole el valor de x(0) y posteriormente, dado que tampoco pasa por el (1,1) se 
hace una amplitud de la misma multiplicándola por un escalar k, tal que el modelo queda de la 
forma siguiente: 
        (21) 
Donde: 
         (22) 
 
Con: 
 
 (23) 
 
Así, el modelo a trabajar queda de la siguiente forma: 
 
 
     (24) 
 
En la Figura 4 se aprecia las gráficas de ambas funciones x(t) y x ̂(t): 
 
 
Figura 4. Gráficas de las funciones x(t) y  
Para la aplicación del modelo matemático en un nuevo proyecto de alcantarillado con tiempo 
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de ejecución tmax y monto asignado xmax, del cual se desea conocer los montos acumulados 
para un total de N planillas a entregar, se utiliza la ecuación (24) para obtener   para: 
 (25) 
Posteriormente al multiplicar los por xmax se tiene el monto acumulado hasta la k-ésima 
planilla en el tiempo tk.tmax. 
4. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
Por trabajar con datos discretos tanto de los proyectos como del modelo, obtenido de evaluar 
valores específicos de la variable tiempo en la función continua (24), se calculó el coeficiente 
de determinación R2 ya que este refleja la bondad del ajuste del modelo para replicar los 
resultados, permitiendo conocer que tan ajustado está el modelo de los datos reales al darle un 
valor de 0 a 1, donde el 1 representa el mayor ajuste y 0 el menor ajuste. El coeficiente de 
determinación R2 viene dado por: 
 
(26) 
Donde: 
    Valores estimados 
    Promedio de los valores de Y 
 Varianza 
Al calcular el coeficiente de determinación en cada uno de los 27 proyectos se observó que, 
los mismo van desde 0,79 a 1 y con un coeficiente de determinación del modelo (promedio) 
igual a 0,92 con lo que se puede concluir que el modelo realmente se ajusta bien a los datos 
(Ver Tabla 4). 
Tabla 4. Proyectos de alcantarillado analizados 
Nombre del proyecto 
Duración 
(meses) 
 Contratado (x) 
($) 
Modelo ( ) 
($) 
R^2 
01_Alcantarillado barrio 11 de mayo, 
Santa Catalina, barrio Espejo 
Chillogallo 
0                0,00                0,00 
0,95 
1         43489,64       15123,19 
2         89830,41       46672,62 
3       118462,81       95355,92 
4       136282,08     144039,22 
5       180583,23     175588,64 
6       190711,84     190711,84 
02_Diseño definitivo para la 
ampliación y optimización del sistema 
de alcantarillado de la cabecera 
parroquial de Mindo, cantón San 
Miguel de los Bancos, provincia 
0                0,00                0,00 
0,90 
1       14699,19     30923,27 
2       28650,17     84107,13 
3       54490,17   167179,62 
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Pichincha 
4       54490,17   279245,02 
5       175669,19     403877,85 
6       376770,74     515943,25 
7       501281,10     599015,74 
8       575502,71     652199,60 
9       683122,87     683122,87 
03_Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para la 
comunidad de Picalqui, Tabacundo 
0                0,00                0,00 
0,95 
1         79930,26     24662,95 
2       142415,25     72459,19 
3       220300,29   148660,23 
4       264933,92   239072,92 
5       303749,09   315273,96 
6       335557,79   363070,20 
7       387733,15   387733,15 
04_Alcantarillado para San Blas y 
Achomeg, pasaje C y varios sectores, 
parroquia Turubamba 
0                0,00                0,00 
0,93 
1         56047,48     21671,73 
2       105645,61     72652,52 
3       142129,07   123633,32 
4       145305,05   145305,05 
05_Alcantarillado barrio Yanahuayco 
0                0,00                0,00 
0,83 
1         53165,33     12229,68 
2         90713,38     37742,75 
3         94521,60     77111,48 
4       107481,01   116480,21 
5       123410,77   141993,29 
6       154222,96   154222,96 
06_Alcantarillado pluvial, aceras y 
adoquinado Calle 1 y Coronel Donoso 
0                0,00                0,00 
0,93 
1         29687,29     11411,34 
2         44864,76     37091,20 
3         53110,53     72296,49 
4       100844,72     97976,35 
5       109387,69   109387,69 
07_Alcantarillado combinado para los 
barrios altos de la Argelia primera 
etapa 
0                0,00                0,00 
0,81 
1         21766,97     31170,16 
2         74626,43   101314,87 
3       106028,09   197478,40 
4       138881,34   267623,12 
5       298793,28   298793,28 
08_Santa Ana, barrio, La Merced, 
alcantarillado 
0                0,00                0,00 
0,98 
1         13243,49     10859,39 
2         38359,32     30590,65 
3         68599,14     61950,86 
4       111128,35   102552,40 
5       139014,05   143153,94 
6       147828,88   174514,15 
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7       172537,78   194245,42 
8       205104,81   205104,81 
09_Extensión de redes de alcantarillado 
para varios sectores de la parroquia San 
Isidro de El Inca 
0                0,00                0,00 
0,93 
1         34097,40     12923,34 
2         61694,68     43324,33 
3         77832,62     73725,33 
4         86648,67     86648,67 
10_La Macarena 2da etapa, parroquia 
Conocoto, alcantarillado 
0                0,00                0,00 
0,93 
1       36053,04       16066,22 
2       66332,09       49582,95 
3       88926,58     101301,97 
4       112405,51     153020,99 
5       149135,68     186537,73 
6       202603,95     202603,95 
11_Interceptor quebrada Calicanto 
0                0,00                0,00 
0,97 
1         49739,17     10365,10 
2         74456,41     27379,40 
3         94426,04     53366,69 
4       108447,90     88993,46 
5       140145,87   131227,76 
6       163948,28   173462,06 
7       205656,48   209088,83 
8       233532,56   235076,12 
9       252865,07   252090,42 
10       262455,52   262455,52 
12_Construcción del proyecto: 
alcantarillado línea férrea, descargas 
barrios Santa Inés y San José. 
Parroquia Cumbayá 
0                0,00                0,00 
0,93 
1         42534,28       17018,04 
2         92636,90 
      55315,12 
3       128562,52     107817,74 
4       138620,27     146114,82 
5       163132,86     163132,86 
13_Extensiones de redes alcantarillado 
para varios sectores zona Quitumbe 
grupo1 
0                0,00                0,00 
0,82 
1       107141,39       25998,97 
2       183945,12       84506,56 
3       229223,58     164716,38 
4       235784,81     223223,97 
5       249222,94     249222,94 
14_Alcantarillado vía e35, barrio san 
Carlos, parroquia Yaruquí 
0                0,00                0,00 
0,88 
1         84625,01       25247,97 
2       159487,48       82065,52 
3       234680,15     159958,43 
4       239734,29     216775,99 
5       242023,96     242023,96 
15_Extensiones de redes alcantarillado 0                0,00                0,00 0,93 
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para varios sectores zona Quitumbe 
grupo1 
1         60664,29       16114,69 
2       133865,88       41535,41 
3       212715,11       79464,33 
4       264515,75     131601,49 
5       309761,47     195736,89 
6       347539,85     264672,33 
7       374226,19     328807,73 
8       427689,73     380944,89 
9       453831,71     418873,81 
10       461664,95     444294,53 
11       460409,22     460409,22 
16_Alcantarillado para el barrio San 
José de Cocotog. Parroquia Zámbiza 
0                0,00                0,00 
0,99 
1         10921,33       13414,48 
2         47355,76       39411,45 
3         96865,31       80858,14 
4       134863,86     130034,73 
5       167834,08     171481,42 
6       187429,49     197478,39 
7       210892,87     210892,87 
17_Alcantarillado   barrio Pinguilla, 
parroquia Puéllaro 
0                0,00                0,00 
0,91 
1         94027,34     24556,70 
2       170238,72     75785,93 
3       216999,33   154836,76 
4       255665,80   233887,60 
5       284175,14   285116,83 
6       309673,53   309673,53 
18_Alcantarillado para los barrios 
Campiña del Pichincha, Anita Lucía 
del Norte, Pueblo Nuevo, 15 de julio y 
Mirador de Cotocollao, parroquia El 
Condado 
0                0,00                0,00 
1 
1           1122,27       14310,08 
2         30083,61       36884,04 
3         52276,88       70565,47 
4       100402,73     116864,02 
5       147809,71     173817,18 
6       207320,64     235032,85 
7       277593,95     291986,02 
8       346029,73     338284,57 
9       369812,50     371966,00 
10       400531,05     394539,96 
11       408850,04     408850,04 
19_Miraflores, Comuna, parroquia 
Iñaquito. Alcantarillado 
0                0,00                0,00 
0,91 
1         53767,48       14110,74 
2         93091,96       43548,02 
3       138402,85       88972,11 
4       161296,37     134396,20 
5       176534,18     163833,48 
6       177944,22     177944,22 
 
 Juan Carlos Osorio López; Juan Enrique Merizalde Aguirre; Fernando Francisco Castro Carrera; Edwin Patricio Castro Merino 
Revista Gaceta Técnica. Artículo de Investigación. 20(2), 33-50, julio-diciembre, 2019 
ISSN 1856-9560 (Impreso) ISSN: 2477-9539 (Internet) Depósito Legal pp 1999907LA22 ppi201602LA4730 
 
 
47 
A
rt
íc
u
lo
 d
e 
In
v
es
ti
g
ac
ió
n
 
20_Extensión redes alcantarillado para 
varios tramos de los sectores El Guabo, 
Pasada Matilde Huertas, Monjas 
0                0,00                0,00 
0,98 
1         47723,64     27821,38 
2       131785,43     85861,27 
3       213625,75   175421,50 
4       288986,69   264981,74 
5       324574,13   323021,63 
6       350843,01   350843,01 
21_Extension alcantarillado para 
parroquia Guangopolo 
0                0,00                0,00 
0,98 
1           8910,48       9917,84 
2         29454,89     29138,39 
3         48786,44     59781,51 
4         70776,78     96139,63 
5       117737,77   126782,75 
6       135734,06   146003,30 
7       155921,14   155921,14 
22_Extensión redes alcantarillado para 
calle Ignacio Gallardo y pasaje 
Sisaloma, parroquia Puembo 
0                0,00                0,00 
0,89 
1         82556,98       29338,18 
2       146782,26       98353,59 
3       166859,13     167369,00 
4       196707,18     196707,18 
23_Prolongacion descarga sistema 
barrio Rancho Los Pinos 
0                      -                    - 
1,00 
1         14841,81       14263,80 
2         44725,12       44020,40 
3         58284,20       58284,20 
24_Alcantarillado para barrios El 
Tejar, La Joya y vía e35, parroquia 
Yaruquí 
0                0,00                0,00 
0,96 
1         54417,09     27501,22 
2       126696,11     92195,36 
3       165300,34   156889,50 
4       184390,72   184390,72 
25_construccion del sistema de 
alcantarillado pluvial del barrio 
Johanna de reyes del plan de vivienda 
municipal  de Santo Domingo de los 
Tsachilas 
0                0,00                0,00 
0,87 
1         77689,80     32364,44 
2       124390,88     99881,90 
3       132246,34   132246,34 
26_construccion del alcantarillado 
pluvial, alcantarillado sanitario y 
tratamiento primario de la calle Jorge 
vera y Benjamín Carrion del barrio san 
francisco de la coop De vivienda santa 
Martha sector 4 del cantón Santo 
Domingo, provincia Santo Domingo de 
los Tsachilas 
0                0,00                0,00 
0,79 
1         85566,89       31081,14 
2         98816,88       95921,42 
3       127002,56     127002,56 
27_Extensión alcantarillado para 
parroquia Guangopolo 
0                      -                    - 
0,94 
1         13709,55       12098,42 
2         87496,31       31957,96 
3       133392,91       62291,03 
4       150209,22     103875,55 
5       171888,16     153172,55 
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6       193514,89     202469,55 
7       225027,72     244054,07 
8       254076,81     274387,14 
9       283876,49     294246,68 
10       306345,10     306345,10 
Para validar el modelo se consideró la planificación inicial (PV) y los datos de las planillas de 
ejecución (EV) del proyecto de alcantarillado “Extensión de Redes de Alcantarillado para 
varios sectores de la Parroquia Calderón”, luego se contrastan con los montos mediante el 
modelo. El proyecto se planea ejecutar en un tiempo de 10 meses y por un monto de USD 
618769,33 y se desea obtener el costo acumulado a ejecutar mensualmente, se buscan las 
imágenes de cada tk con k=1…10. (Ver tabla 5). 
Tabla 5. Proyecto de alcantarillado de Calderón 
Mes tk P.V. ($) E.V. ($) Modelo ($) R2 
1 33263,30 42345,72 31471,48 Entre el  
Modelo y 
El EV 
0,9715 
Entre el 
PV y el 
EV 
0,9970 
2 125713,09 134385,59 83144,12 
3 225482,52 225515,11 160006,66 
4 253798,93 254141,32 259050,60 
5 328808,93 329286,65 365503,22 
6 375280,93 384638,99 459766,72 
7 496304,56 496304,55 529950,66 
8 528315,65 535642,46 575750,76 
9 564497,12 600937,67 603121,17 
10 618769,33 618604,64 618625,67 
Al calcular los coeficientes de determinación entre el modelo y los valores de EV se obtiene 
el valor de 0,9715 el cual es menor al coeficiente de determinación entre el PV planteado por 
el constructor y los valores del EV. (Ver figura 5). 
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Figura 5. Gráficas de las curvas PV, EV y del modelo para el proyecto de Calderón  
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5. CONCLUSIONES 
Se desarrolló un modelo matemático basado en una solución de la ecuación logística, a partir 
de la información recopilada de 27 proyectos de alcantarillado ejecutados en la provincia de 
Pichincha. El ajuste del mismo fue estimado mediante el cálculo de los coeficientes de 
determinación de los proyectos tomados en cuenta para su desarrollo, dando en promedio un 
coeficiente de determinación de 0,92 y su correlación con el modelo obtenido de 0,96, 
logrando estandarizar un comportamiento idealizado en la construcción de proyectos de 
alcantarillado en la provincia de Pichincha. 
Se validó el modelo propuesto con otro proyecto de alcantarillado, distinto a los iniciales que 
fueron tomados en cuenta para ajustar la curva del modelo, obteniendo un mejor resultado que 
el planteado por el constructor en su curva de planificación inicial. El modelo propuesto 
puede ser de utilidad tanto para constructores, entes públicos promotores de proyectos y 
entidades financieras, ya que con esta herramienta se tendrá mayor probabilidad de que la 
programación de la construcción de un proyecto de alcantarillado responda de mejor manera a 
los avances reales, permitiendo ubicar oportunamente los recursos materiales, humanos y 
financieros para una ejecución optimizada de este tipo de proyectos. 
La investigación se enfocó en proyectos geográficamente localizados en la provincia de 
Pichincha, por lo que convendría continuar las investigaciones en proyectos de la misma 
tipología, de diferentes magnitudes y en otras regiones geográficas. Con los resultados 
obtenidos en esta investigación se da lugar a proponer en el futuro modelaciones con otros 
métodos de programación de obras como puede ser el método de línea de balance (LOB). 
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